



BAHIA

SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES

Status Report

Junho/2017

SECRETARIA DA
ADMINISTRAÇÃO

BAHIA
GOVERNO DO ESTADO

Estadísticas de Desempenho de Processos

Órgão:

Tipo de Processo:

Processo de Aquisição de Materiais por Dispensa de Licitação - Até 8 mil reais
Processo de Contratação de Serviço por Dispensa de Licitação - Até 8 mil reais
Processo de Ressuprimento RP de Materiais
Processo de Negociação RP

Período: a

Considerar apenas processos concluídos

Lista de Desempenho de processos no período (4 registros):

Tipo	Quantidade	Tempo Médio
Processo de Aquisição de Materiais por Dispensa de Licitação - Até 8 mil reais	160	28d 17h 3m 19s
Processo de Contratação de Serviço por Dispensa de Licitação - Até 8 mil reais	4	14d 51m 57s
Processo de Negociação RP	1	6d 2h 35m 38s
Processo de Ressuprimento RP de Materiais	2	9d 15h 27m 56s

Desempenho de processos no período



Pacotes x Entregas

Institucionalização do SEI

- Decreto e Instrução Normativa do SEI Bahia

Estruturação

- Todos os órgãos do Governo do Estado configurados e parametrizados no SEI

Capacitação

- Prospecção e Preparação de Instrutores
- Capacitação dos servidores dos órgãos do Governo do

Gestão de Mudança

- Preparação para a mudança
- Plano de Comunicação
- Portal SEI

Plano de Manutenção

- Atualização de Sistema
- Suporte aos Usuários
- Gestão Documental

Levantamento dos Tipos de Processo (Sistêmico)


- Realização de Oficinas no universo SAEB

Plano de Gestão Documental

- Gerenciamento Documental (Classificação, Temporalidade)

Implantação dos Tipos de Processo (Sistêmico)

- Ressuprimento de RP
- Negociação de RP
- Dispensa de Licitação até R\$8.000,00
- Aquisição de Veículos
- Cadastro de Fornecedores




Número de Órgãos Capacitados – 28

CASA CIVIL, CMG, SAEB, SDE, SDR, SEAP, SECOM, SECTI, SECULT, SEFAZ, SEPLAN, SERIN, SETUR, SIHS, SPM, SSP, SSP/CBMBA, SSP/PM, INFRA, SEMA, SEPROMI, SETRE, PGE, SEC, SJDHDS, SEDUR




Servidores Capacitados - 357



Até 30/06 estão sendo montadas novas turmas de capacitação

Estruturação (Risco)



ORGÃOS COM ESTRUTURAÇÃO VALIDADA	8
ESTRUTURAÇÃO EM ANÁLISE	23
DADOS NÃO ENVIADOS	44
TOTAL DE ÓRGÃOS (DIRETAS E INDIRETAS)	75

Atividades em andamento

Minuta do Decreto na PGE (Risco)

Orientações Técnicas ao Administrador Local/Órgão

Portal SEI Bahia em construção

Disseminação da construção da Árvore de Documentos, Fluxo do Processo e Base de Conhecimento pela SGI/DSG


Sustentação do Sistema (Service Desk Prodeb) em construção

Cronograma no SG Channel

- Atividades no cronograma - 648
- Atividades em andamento - 132
- Atividades concluídas - 67

Desempenho de Execução Física (cronograma)


. (1 item)

Indicador <i>Descrição da Meta</i>	U.M.	Pol.	Meta	Valor Medido	Desempenho	Referência
Desempenho da Execução Física do Projeto	%	↑	84,95	23,38	27,52 % 	17/02/2017 à 13/06/2017



Avanço físico por etapa

Fechar Tela Cheia



Sensibilização da Alta Administração

